

Kihnu valla hankeplaan aastaks 2018

Kihnu Vallavalitsuse 28. september 2018  
korralduse nr 84 lisa 1

Hanke planeerimine ja korraldamine								Hanke läbiviimine				
Nr	Nimetus	Liik	Menetlusliik	Korraldaja	Orienteeruv aeg	Eeldatav maksumus*	Vastutav isik	Muu info või kirjeldus	Viitenumber registris	Täitmise eest vastutav isik	Edukas pakkuja	Edukas pakkumus*
<b>1 Sigatsuaru sadam</b>												
1.1	Sigatsuaru sadama ehitus	Ehitus	Avatud menetlus	Kihnu Vallavalitsus	Oktoober 2018	190000	Ingvar Saare	Sigatsuaru sadama kaide ehitus, valgustuse rajamine, parkla rajamine, süvendamine.				
<b>2 Suaru sadam</b>												
2.1	Suaru sadama väikelaevade kai ehitus	Ehitus	Avatud menetlus	Kihnu Vallavalitsus	Oktoober 2018	462000	Ingvar Saare	Suaru sadama väikelaevade kai rekonstrueerimine ja akvatooriumi süvendamine				
2.2	Suaru sadama akvatooriumi süvendamine	Ehitus	Päringute küsimine	Kihnu Vallavalitsus	Oktoober 2018	20000	Ingvar Saare	Suaru sadama akvatooriumi viimimine -3,5 meetrini				
2.3	Suaru sadama ujuvkaide soetus ja paigaldus	Ehitus	Lihthange	Kihnu Vallavalitsus	Detsember 2018	75000	Ingvar Saare	Ujuvkaide soetus				
<b>3 Tehnosüsteemid &amp; rajatised</b>												
3.1	Helikopteriplatsi rajamine	Ehitus	Lihthange	Kihnu Vallavalitsus	Oktoober 2018	65000	Ingvar Saare	Kõvakattega maandumisväljaku rajamine koos rajavalgustuse ning tuulekoti paigaldamisega.	2011062	Ingvar Saare	Kõik pakkumused tagasi lükatud eeldatava maksumuse ületamise tõttu (lisatud 28.11.2018)	-
Märkused:												
*summad käibemaksuta												
				<b>Hangete summad kokku</b>								
				Asjad-teenused								
				Ehitus			812000					